



**AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VILLA TAPIA**  
**PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL**  
**NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2021**  
**(PERIODO 2020 / 2021)**

**ENERO-JUNIO 2021**

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin inicial	
1. REPARACION CAMINO LOS LIMONES	LOS LIMONES	600,000.000					X	3r trimestre
2. REPARACION CAMINO LAS GUAZUMAS	LAS GUAZUMAS	200,000.00	170,200.00			X		2do trimestre
3. REPARACION CAMINO SABANA ANGOSTA	SABANA ANGOSTA	600,000.000	308,000.00		X			2do trimestre
4. REPARACION CAMINO EL HOSPITAL	EL HOSPITAL	300,000.00					X	3r trimestre
5. REPARACION CAMINO SAN JOSE	SAN JOSE-ALTO ALEGRE	400,000.00					X	3r trimestre
6. REPARACION CAMINO CAMPECHE-AROMAS	CAMPECHE - AROMAS	200,000.00	170,200.00		X			1er trimestre
7. CLUB TORO CENIZO	TORO CENIZO	700,000.00						3r trimestre
<b>TOTAL</b>								

  
**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA TAPIA**  
**ALCALDIA**  
 Villa Tapia, Rep. Dom.

6/20/2021  
FECHA

  
**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA TAPIA**  
**ALCALDIA**  
 Villa Tapia, Rep. Dom.

**ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO  
PERIODO 2020 / 2021**

**1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2021**

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	0	0
Obras en proceso	3	43
Obras pendientes	4	57
<b>TOTAL</b>	<b>7</b>	

**2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:**

Fondo de Disponibilidad Financiera RDS	Monto de las obras ejecutadas y en proceso RDS	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RDS	Porcentaje de ejecución %
3,000,000.00	650,200.00	0	21.67

